
REDE NACIONAL DO ARTESANATO 
CULTURAL BRASILEIRO 



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
março abril maio junho julho ago set out nov dez jan fev

1. Pré produção 
x x x

x x x x x x x x x x x
x x x x

x x x

x x x

x

x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x

x x

pesquisa e postagem de conteúdo x x x x x x

postagem em redes sociais x x x x x x x x x x

Capacitações e articulações 

x

x

x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x

produção de material de comunicação impresso - folder x

x x

x x

Pesquisa dos mestres, artesãos, grupos e demais agentes culturais da cadeia 

cronograma 2017-2018

Formação e treinamento da equipe  (seleção de consultores e profissionais)

Desenvolvimento da plataforma 

preparação das viagens de campo ( mapeamento- logistica) 

Visita convite aos artistas e grupos mapeados 

Articulação com outros agentes da cadeia 

Elaboração dos perfis 

Reunião de consultores ( planejamento e treinamento para as atividades de capacitação 
em tecnoloia) 

2. Produção / Execução

Divulgação de releases e folow up

layout e programação da rede social 

layout e programação do ambiente EAD

desenvolvimento de versão mobile e tablet 

cadastramento dos membros 

período de teste da plataforma

Preparação de material para capacitação tecnologia ( guia) 

Mobilização dos membros  para o trabalho de capacitação

Oficinas de capacitação 

animação da rede 
3. Divulgação / Comercialização

Publicidade em redes sociais

clipagem 

4. Avaliação 
Pesquisas 

Análise e sistematização dos resultados do projeto 

realizado
em andamento
não realizado 

legenda 


cronograma readequado 



		PROJETO: REDE NACIONAL DO ARTESANATO CULTURAL BRASIL     



		legenda 

				realizado

				em andamento

				não realizado 

		cronograma 2017-2018				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

						março 		abril 		maio 		junho		julho		ago		set		out		nov		dez		jan		fev

		1. Pré produção 

		Formação e treinamento da equipe  (seleção de consultores e profissionais)				x		x		x

		Pesquisa dos mestres, artesãos, grupos e demais agentes culturais da cadeia 						x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		preparação das viagens de campo ( mapeamento- logistica) 								x		x		x		x

		Visita convite aos artistas e grupos mapeados 										x		x		x

		Articulação com outros agentes da cadeia 								x		x		x

		Elaboração dos perfis 														x

		Reunião de consultores ( planejamento e treinamento para as atividades de capacitação em tecnoloia) 																		x

		2. Produção / Execução

		Desenvolvimento da plataforma 

		layout e programação da rede social 						x		x		x		x		x		x

		layout e programação do ambiente EAD						x		x		x		x		x		x

		desenvolvimento de versão mobile e tablet 						x		x		x		x		x		x

		cadastramento dos membros 																x		x

		período de teste da plataforma																x		x

		pesquisa e postagem de conteúdo 																x		x		x		x		x		x

		postagem em redes sociais 								x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Capacitações e articulações 

		Preparação de material para capacitação tecnologia ( guia) 																x

		Mobilização dos membros  para o trabalho de capacitação																x

		Oficinas de capacitação 																		x		x

		animação da rede 						x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		3. Divulgação / Comercialização

		Divulgação de releases e folow up										x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Publicidade em redes sociais								x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		clipagem 																										x

		produção de material de comunicação impresso - folder																				x

		4. Avaliação 

		Pesquisas 																						x		x

		Análise e sistematização dos resultados do projeto 																								x		x



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cronograma monitoramento 



				PROJETO: REDE NACIONAL DO ARTESANATO CULTURAL BRASIL     



				cronograma 2017-2018				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

								março 		abril 		maio 		junho		julho		ago		set		out		nov		dez		jan		fev

				1. Pré produção 

		1		Formação e treinamento da equipe  (seleção de consultores e profissionais)				x

		realizado 		contratou parte da equipe e prestador de serviço ( plataforma) 				x		x		x

		pendencias 		realizar a contratação dos 5 consultores locais 								x

				contração do antropologo 								x

		2		Pesquisa dos mestres, artesãos, grupos e demais agentes culturais da cadeia 						x

		realizado 		iniciamos a pesquisa e já temos cerca de 50 membros. 						x

		pendencia 		falta mapear mais 50 								x

		3		preparação das viagens de campo ( mapeamento- logistica) 								x

		4		Visita convite aos artistas e grupos mapeados 										x

		5		Articulação com outros agentes da cadeia 										x

		6		Elaboração dos perfis 										x

		7		Reunião de consultores 9 planejamento e treinamento para as atividades de capacitação em tecnoloia) 												x

				2. Produção / Execução

				Desenvolvimento da plataforma 

				layout e programação da rede social 				x		x		x		x

				layout e programação do ambiente EAD				x		x		x		x

				desenvolvimento de versão mobile e tablet 				x		x		x		x

		realizado 		seleção da agencia 				x

				inicio dos trabalhos 						x

				cadastramento dos membros 												x		x

				período de teste da plataforma														x		x

				pesquisa e postagem de conteúdo 						x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				Capacitações e articulações 

				Preparação de material para capacitaçãotecnologia ( guia) 												x

				Mobilização das membros  para o trabalho de capacitação												x

				Oficinas de capacitação 														x		x

				animação da rede 				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				3. Divulgação / Comercialização

				Divulgação de releases e folow up				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		pensar num plano de comunicação exclusivo para a Rede 

				fazer levantamento de tudo que saiu sobre o projeto rede nos meses de março e abril e seguir copilando 																												ver com Samantha como o minc deve aparecer no release, éprciso pedir autorização? 

				Publicidade em redes sociais				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		ver com Samantha como o minc deve aparecer no release, éprciso pedir autorização? 

				sheila e area de comunicação - iniciar as publicações, inclusive patrocinada com recurso do pp projeto 

				clipagem 						x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				Sheila monitorar - faremos isso internamente - Indaia pode fazer 

				produção de material de comunicação impresso - folder																				x

				4. Avaliação 

				Pesquisas 																						x		x

				Análise e sistematização dos resultados do projeto 																								x		x



				realizado 

				seleção de prestador de serviço para a criação da plataforma 

				seleção de profissionais para composição da equipe executiva : coordenador geral, coordenadore técnico, assistente de produção, coordenação editorial, produtos de texto



				pendencia 

				contratação de consultores regionais

				pesquisador 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cronograma original 



				PROJETO: REDE NACIONAL DO ARTESANATO CULTURAL BRASIL     



				cronograma 2017-2018				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

								março 		abril 		maio 		junho		julho		ago		set		out		nov		dez		jan		fev

				1. Pré produção 

		1		Formação e treinamento da equipe  (seleção de consultores e profissionais)				x																								parcialmente

		2		Pesquisa dos mestres, artesãos, grupos e demais agentes culturais da cadeia 						x																						ok

		3		preparação das viagens de campo ( mapeamento- logistica) 								x																				em andamento 

		4		Visita convite aos artistas e grupos mapeados 										x

		5		Articulação com outros agentes da cadeia 										x

		6		Elaboração dos perfis 										x

		7		Reunião de consultores 9 planejamento e treinamento para as atividades de capacitação em tecnoloia) 												x

				2. Produção / Execução

				Desenvolvimento da plataforma 

				layout e programação da rede social 				x		x		x		x

				layout e programação do ambiente EAD				x		x		x		x

				desenvolvimento de versão mobile e tablet 				x		x		x		x

				cadastramento dos membros 												x		x

				período de teste da plataforma														x		x

				pesquisa e postagem de conteúdo 						x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				Capacitações e articulações 

				Preparação de material para capacitaçãotecnologia ( guia) 												x

				Mobilização das membros  para o trabalho de capacitação												x

				Oficinas de capacitação 														x		x

				animação da rede 				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				3. Divulgação / Comercialização

				Divulgação de releases e folow up				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				Publicidade em redes sociais				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				clipagem 						x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				produção de material de comunicação impresso - folder																				x

				4. Avaliação 

				Pesquisas 																						x		x

				Análise e sistematização dos resultados do projeto 																								x		x



				realizado 

				seleção de prestador de serviço para a criação da plataforma 

				seleção de profissionais para composição da equipe executiva : coordenador geral, coordenadore técnico, assistente de produção, coordenação editorial, produtos de texto



				pendencia 

				contratação de consultores regionais

				pesquisador 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Contratação da equipe gestora e técnica do projeto. 
 

• Seleção e contratação da Agência No Lab para o desenvolvimento da plataforma da Rede Artesol. 
 

• Realização de 4 reuniões com a Agência para discussão do layout e sessões programáticas do site. 
 

• Inicio do levantamento secundário de dados para mapeamento dos artesãos –  
        já foram identificados 60 grupos com potencial para integrar a REDE,  20 lojistas e 20 mestres artesãos. 
 
• Três expedições realizadas para mapeamento  in loco de grupo nos estado do Ceará, Piauí e Amazonas/ em julho. Estão programadas 

expedições para Pernambuco e Mato Grosso do Sul nos próximos meses. 
 

• Definição da linha editorial do blog da plataforma. 
 

• Inicio das pesquisas conceituais para a produção de conteúdo fixo sobre artesanato tradicional e definição do modelo textual do 
perfil dos membros. 

 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
(março a junho de 2017) 



LAYOUT  
Site Rede Artesol 



PRODUÇÃO DA CARTILHA 
Apresentação do projeto para parceiros e membros    

 
 



Com o objetivo de preservar modos de fazer objetos tradicionais que correm o risco de serem esquecidos no interior do País, uma 
equipe da Artesol, organização focada em apoiar o artesanato brasileiro, vai viajar por todo o Brasil, mapeando mais de uma centena 
de grupos de artesãos que trabalham com matérias-primas genuínas de diferentes biomas e técnicas ancestrais.   
 
A ideia é inventariar esses saberes e histórias em vila de rendeiras, comunidades ribeirinhas, terras quilombolas e outros grupos que 
trabalham com cestaria, cerâmica, bordados, escultura e diversas técnicas em todas as regiões do País. 
A inciativa conta com o apoio da Cielo e das Casas Pernambucanas para conectar grupos, associações, mestres e artesãos brasileiros 
ao mercado nacional. Para isso, a Rede Artesol vai lançar uma nova plataforma digital de livre acesso, que funciona como uma 
verdadeira vitrine para os artesãos e os liga diretamente aos demais agentes da cadeia produtiva do artesanato no Brasil, tais como 
lojistas, pesquisadores, instituições culturais e consumidores. 
 
Um dos principais focos do projeto é a salvaguarda de saberes tradicionais que são patrimônio imaterial  cultural do País. Um desafio 
nesse contexto é o fato de que muitas técnicas artesanais hoje correm o risco de serem extintas devido à falta de interesse dos 
jovens na atividade, por conta da desvalorização econômica do setor. “A ideia, portanto, é projetar nacionalmente o artesanato de 
tradição, promovendo o seu valor cultural e estimulando sua comercialização para torná-lo mais atrativo também enquanto 
negócio”, explica a coordenadora executiva da Artesol, Josiane Masson. 
 
A gestora acrescenta que, além do mapeamento, a Rede vai proporcionar a criação de conteúdos editoriais que explorem as 
conexões entre o artesanato, a arte popular, o design brasileiro, a moda atemporal e todos os aspectos econômicos, socioculturais e 
ambientais relacionados ao setor. 

PRESS RELEASE 
Artesol vai mapear artesãos tradicionais através de 
viagens por todo o País 
 



CLIPPING  



 
 

www.artesol.org.br 
 
 
 

Sonia Quintella 
Presidente 

 
Josiane  Masson 

Coordenação Executiva 
 

Sheila Maiorali   
Articulação da Rede  

 
Carina Marconi  

Apoio à comercialização 
 

Daniela Cruz  
Administrativo e financeiro 

 
Camila Fróis   
Comunicação 

 
Raquel  Lara Rezende Alves Pinto 

Pesquisa 
 

Indaiá Militao da silva 
Design 
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